

Boletín En red con el ERP



Alcance

Edición | Julio 2022

Adquirir e implementar una solución ERP con alcance de Grupo EPM, que soporte los **procesos financieros, suministro de bienes y servicios y mantenimiento de activos**, para mitigar los riesgos tecnológicos y de soporte identificados en la solución actual, que permita optimizar procesos, la adopción de mejores prácticas y apalancar la transformación digital y el desarrollo de nuevas capacidades.



Porcentaje real
y esperado



¡Buenas nuevas!

Atendiendo las necesidades actuales y futuras del Proyecto, y con el fin de favorecer el control de la información, la gestión del talento humano y la generación de sinergias entre los integrantes del equipo del Proyecto, en la sesión de la Junta Directiva del pasado 29 de junio, se aprobó la creación de la dependencia temporal “Dirección Proyecto ERP”, por el tiempo de duración del proyecto (Diciembre 31 de 2025).

En julio, distintos involucrados, desarrollarán una serie de actividades para poner operativo el centro de responsabilidad del Proyecto



Intercambio de saberes

Con el fin de capacitar al equipo base del proyecto y apropiarlo de las metodologías y prácticas del implantador, se han realizado, a la fecha, **6** charlas en temas relacionados con:

Preconfigurado Impact

54
personas

Metodología Ascend

52
personas

Herramienta Blueworks Live

61
personas

Metodología Agile aplicada a IBM Ascend

54
personas

Metodología IMPACT

63
personas

La adopción es el camino

80
personas

“El conocimiento es poder,
úsalo bien”

Boletín En red con el ERP



Edición | Julio 2022

Kick off IBM

El pasado 23 de junio IBM realizó en Manantiales el lanzamiento operativo del Proyecto, el cual contó con la participación de todo el equipo base del Proyecto SAPHIRO y el equipo consultor de IBM contratado para el desarrollo del Proyecto de Implementación del ERP en el Grupo EPM.



Durante la jornada se habilitaron espacios para el reconocimiento e integración de los participantes. IBM socializó el mapa de ruta del Proyecto y la apuesta que trae para garantizar el cumplimiento oportuno y con calidad de los hitos y objetivos propuestos: equipo consultor, metodologías, premisas y factores críticos de éxito.



Planeación detallada del proyecto para la fase explore y mapa de ruta de implantación :

IBM, como contratista responsable de la implantación, entregó la versión inicial del plan de trabajo detallado para el desarrollo del Proyecto. Durante este mes, previo a socializarlo con las áreas dueñas de los procesos y los grupos de interés del Proyecto, los líderes de los frentes de trabajo de SAPHIRO revisarán y ajustarán los contenidos del plan.

Lo que te imaginas...



Lo que en realidad es...



Para mayor información escríbenos al buzón
proyectosaphiro@epm.com.co

¡Juntos, agregamos a la optimización de procesos!

Grupo **epm**