

**Boletín  
En red con  
el ERP**



Edición | Septiembre 2022

## **EPM, ADASA y Aguas Regionales bajaron la bandera para iniciar la implementación del ERP SAP S/4 Hana**



El 5 de mayo, 13 de julio y 13 de septiembre, fueron días clave para **EPM, ADASA y Aguas Regionales**, quienes hicieron los eventos de lanzamiento o Kick Off del Proyecto Saphiro e iniciaron oficialmente la implementación de una herramienta que busca soportar los procesos Financieros, Suministros de Bienes y Servicios; y la gestión financiera de Mantenimiento de Activos.

La optimización y homologación de procesos, la adopción de las mejores prácticas y el desarrollo de nuevas capacidades, permitirán que la nueva solución ERP SAP S/4 Hana, se convierta en un habilitador en la transformación digital del Grupo EPM y se mitiguen los riesgos de obsolescencia tecnológica en algunas las filiales del Grupo.

Sobre este propósito y la importancia que tiene el involucramiento de los usuarios de la nueva herramienta en los espacios de socialización y formación, nos habló **Carlos Enrique Londoño, Líder del Proyecto Saphiro**.

**Haz clic en el siguiente enlace para ver el video, o cópialo y pégalo en tu navegador:**

<https://web.microsoftstream.com/video/adc223do-d68f-4535-a6e9-509eda3971e5>





## Sprints para definir el diseño de los módulos del ERP SAP S/4 Hana avanzan según el calendario

Los espacios de trabajo planeados para definir el alcance de nuestros procesos de Grupo en los módulos objeto de implantación en el nuevo ERP de SAP S/4 Hana, conocidos como Sprints de acuerdo con la metodología de IBM, implementador de la herramienta, iniciaron desde el 15 de julio y avanzan de manera satisfactoria de acuerdo con el cronograma.

Esta definición contempla a todas las filiales que hacen parte del Proyecto, y prioritariamente a las filiales que conforman la primera Ola como: EPM, EPM Inversiones, Aguas Nacionales, Afinia, Del Sur e Innova.

### Los módulos que se ha revisado hasta el momento son:

**Financieros:** Contabilidad y consolidación (FI-GL), activos fijos (AA), proyectos (PS), recaudo y cartera (AR), control y ejecución presupuestal (FM), impuestos (FI-TX), tesorería básica (TR), costos (CO) y Cuentas por pagar (AP).

**No financieros:** Mantenimiento (PM), compras e inventarios (MM) y ventas (SD).

Próximamente se iniciará el diseño para los módulos de arrendamientos (RE), manejo avanzado de bodegas (EWM), sistemas de BI (analítica), tesorería avanzada y presupuesto de efectivo.

## Así va nuestro porcentaje de avance



# Lo que te imaginas y lo que en realidad es...

**Lo que te imaginas:**  
Que la tecnología por sí sola es suficiente.

**Lo que en realidad es:**  
Que sin una buena configuración de la herramienta, sin disposición al cambio y el deseo de aprender por parte de los usuarios; no será posible aprovechar los beneficios que nos traerá el nuevo ERP SAP S/4 Hana.

## Agéndate:

Viernes  
**23**  
DE SEPTIEMBRE

**Encuentro virtual**  
Evento de lanzamiento o Kick Off de Aguas Nacionales.

Lunes  
**26**  
DE SEPTIEMBRE

**Encuentro presencial**  
Evento de lanzamiento o Kick Off de Afinia.

**¡Te esperamos!**