



"Ola 2 **culmina la etapa Explorar y avanza hacia la fase de Realizar**".

Carlos Mario Tobón
Director Proyecto Saphiro – Ola 2

La etapa Explore continúa consolidándose como un hito fundamental en la construcción del modelo operativo que impulsará la transformación de nuestras filiales de Ola 2. Durante las últimas semanas culminamos exitosamente los **85 talleres de trabajo programados**, espacios que permitieron socializar el Modelo 1.0, recoger valiosos aportes de las filiales e identificar oportunidades de ajuste para fortalecer su implementación.

Como resultado de este ejercicio colaborativo, se consolidó y gestionó el **backlog de brechas identificadas por las diferentes filiales**. Actualmente nos encontramos finalizando el cierre de los últimos requerimientos asociados a ESSA, filial que, debido a circunstancias operativas particulares, completó su revisión en una fase posterior. Con ello, culmina el análisis de las necesidades identificadas durante los workshops, permitiendo a IBM avanzar en la valoración de impactos y en la definición del plan de trabajo para la siguiente fase del programa: Realizar.

De manera paralela, se registran avances significativos en otros entregables estratégicos de Explora. La estrategia de seguridad se encuentra en su etapa final de aprobación para firma, mientras que la estrategia de datos está lista para ser socializada con las filiales antes de su formalización.

Asimismo, los documentos de diseño de procesos y estructuras (**PDD**) y los **acuerdos de adhesión al modelo avanzan satisfactoriamente en su proceso de firma**. Estos resultados nos permiten proyectar el cierre exitoso de la etapa Explore y prepararnos para iniciar una nueva fase con bases sólidas, alineación organizacional y una visión compartida del futuro que estamos construyendo juntos.

"Avanzamos hacia una operación más estable en SAP"



José Adán Medina
Líder de Ciclo de la Compra al Pago



Enfoque

Priorizamos incidentes críticos y fortalecemos la operación.



Acción

Implementamos mejoras y acompañamos a los usuarios.



Resultado

Mayor estabilidad en cotejo, pagos y procesos SAP.

“

**Adoptar Saphiro
es construir el
futuro desde hoy**

”

Conoce más detalles sobre estos avances en la entrevista con el líder del proceso.



[Clic aquí
para ver el
video](#)

**Con amplia participación, CENS
consolida el futuro de su operación
en los Workshops del Proyecto
Saphiro**



**Avance
Filiales Ola 2**



El Proyecto Saphiro sigue marchando a paso firme hacia la modernización de CENS, a través de una masiva participación en los Workshop, cuyo balance es altamente positivo, encaminando la adopción del nuevo ERP, como una meta a cumplir entre todos.

Estas jornadas se convirtieron en un espacio de correlación en el que los expertos de procesos compartieron conocimiento y experiencia sobre la operación actual. Su rol fue clave para analizar las propuestas del nuevo modelo y contribuir activamente en las definiciones requeridas, asegurando que la adopción tecnológica responda a las necesidades reales del negocio.

Este gran esfuerzo colectivo permitió alcanzar hitos fundamentales para el futuro de la organización, destacándose la validación integral de los procesos contemplados en el modelo y la identificación temprana de brechas y necesidades específicas de CENS.

Durante las sesiones, se resolvieron inquietudes, logrando consolidar definiciones clave que servirán de base para la configuración del SAP. Más allá de los aspectos técnicos, estas jornadas sembraron un entendimiento claro y compartido sobre la forma en que operaremos en el mañana, inspirando a los equipos a ser protagonistas de esta gran evolución.

Saphiro

Implementación ERP Grupo EPM



[Ver video](#)

Conoce los avances de Ola 2 en EDEQ

El equipo de **EDEQ** nos comparte los principales avances del Proyecto Ola 2, destacando las actividades desarrolladas y los próximos pasos que continuarán impulsando la implementación y adopción de SAP S/4HANA en la organización.



Trivia Saphiro




¿Cuál es el principal objetivo de la implementación de SAP S/4HANA en el Grupo EPM?

A. Reemplazar únicamente los sistemas financieros.



B. Centralizar e integrar la información para optimizar procesos y apoyar la toma de decisiones.

C. Reducir el número de colaboradores.



¿Sabías qué...?

SAP S/4HANA permitirá contar con información más integrada, oportuna y confiable para la gestión del negocio.



Saphiro en vivo:
¡una transformación que
construimos juntos!





Fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento

Más de 50 espacios de aprendizaje fortalecen la adopción de Saphiro durante el primer semestre

Entre enero y junio continuamos impulsando el desarrollo de capacidades para la adopción de SAP S/4HANA. En este periodo culminamos 10 capacitaciones para auditores internos y externos, realizamos 41 espacios de recapacitación y refuerzo, desarrollamos 2 sesiones de formación para usuarios clave (Key Users) en Enable Now y 4 cursos tutoriales de diseño en alianza con la Fundación.

Además, diseñamos y pusimos a disposición 20 nuevos cursos que no estaban contemplados en la planeación inicial, pero que surgieron como respuesta a las necesidades identificadas durante el proceso de implementación y adopción, fortaleciendo así el acompañamiento a los usuarios en temas específicos y de alta demanda.

Estas acciones se complementaron con estrategias de comunicación y aprendizaje como infografías, tutoriales, cápsulas y tips que han permitido acercar el conocimiento a los usuarios de manera práctica y oportuna.

Asimismo, seguimos fortaleciendo la estrategia de transferencia de conocimiento, enriqueciendo permanentemente el micrositio del proyecto con recursos de apoyo como guías, memorias, grabaciones y otros materiales de consulta que facilitan el aprendizaje y acompañan a los usuarios en su proceso de adopción.



Los resultados alcanzados reflejan el compromiso del proyecto con el desarrollo de capacidades, la gestión del conocimiento y el acompañamiento continuo a los equipos, elementos clave para garantizar una adopción efectiva y sostenible de la transformación tecnológica que impulsa Saphiro.

Si quieres conocer más sobre Saphiro
escribenos al buzón

proyectosaphiro@epm.com.co

o ingresa al micrositio [aquí](#)

En este apartado podrás familiarizarte con algunos de los términos usados en el Proyecto y que se encuentran consolidados en el glosario para tu consulta.

E	W	O	R	K	A	S
A	D	A	N	S	R	O
M	O	A	T	M	O	F
C	G	A	A	E	U	T
R	O	G	L	H	N	D
O	N	J	I	Y	D	F
L	T	G	A	F	I	G
L	O	U	T	M	A	M

Workaround: procesos, actividades o transacciones que actualmente se ejecutan a través de soluciones alternas de trabajo (planes alternos y/o de contingencia).

Rollout: es el proceso de desplegar e implementar la solución SAP ya diseñada y configurada para las empresas de las siguientes olas, aprovechando estándares, procesos y aprendizajes definidos previamente.

ABC Saphiro: los módulos que mueven nuestra operación

FI/GL – Contabilidad

En Saphiro, el componente **FI/GL** permite gestionar la información contable de manera integrada, asegurando el registro y control de las transacciones financieras que soportan la operación del negocio.

Un registro adecuado y oportuno garantiza información financiera confiable, facilita el cumplimiento normativo y fortalece los procesos de análisis, control y toma de decisiones.

Recuerda:

Registrar correctamente la información contable asegura una adecuada integración entre los procesos operativos, financieros y de gestión, contribuyendo a la calidad y consistencia de los datos en el sistema.