

ADENDA N° 1

TÉRMINOS DE REFERENCIA N ° 2014-0001

“Contratar la construcción de obras civiles y adecuación de infraestructura para la implementación de soluciones de potabilización en Municipios y corregimientos del Departamento de Antioquia a través del programa “Agua para la educación, educación para el agua” de la Fundación EPM.”

En el proceso de evaluación de las propuestas recibidas con ocasión del presente proceso; se requiere por parte de algunos de los proponentes subsanar información. Por lo tanto, por medio de la adenda N° 1 se modifica el cronograma del proceso, a partir de la fecha de evaluación de las propuestas recibidas y en adelante, por tal motivo el resto del cronograma queda así:

| Actividad | Plazo | Lugar |
|--|---|--|
| Evaluación de Propuestas | Hasta el 04 de febrero de 2014 | No aplica |
| Comunicación de selección | 06 de febrero de 2014 | Se informará al correo electrónico suministrado por los proponentes. |
| Legalización y Acta de inicio del contrato | El contratista seleccionado, tendrá dos (2) días hábiles para allegar los documentos requeridos para la elaboración y perfeccionamiento del contrato. □ | Fundación EPM |
| Tiempo de Ejecución | 180 días contados a partir de la firma del acta de inicio de contrato. □ | No aplica |
| Acta de liquidación del contrato | 4 meses después de terminado el contrato | Fundación EPM |

Atentamente,

Fundación EPM
31 de enero de 2014