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Así va nuestro 
porcentaje de avance en 

el proyecto Saphiro
38%

Planeado
34%

Ejecutado

*Cifras con corte al 31 de enero de 2024

Firma de actas de intervención 
y aprobaciones en Juntas 

Directivas

Visita a filiales 
para calibrar expectativas y 

definir planes de trabajo

Encuentro filiales 
nacionales e internacionales

Planeación Pruebas Unitarias

Inicio Fase Realizar 

55%
Avance de la Ola 1

Logros

Retos 2024
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Finalizar el Explore

Cumplir con el cronograma del 
Proyecto

Realizar las Pruebas

Diseño y ejecución Estrategia 
formador de formadores
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Salida en vivo 2025

• EPM
• EPM Inversiones
• Aguas Nacionales
• Aguas Regionales
• Afinia
• DELSUR
• Innova

Diana Rúa Jaramillo
VP Ejecutiva Finanzas  e Inversiones

“Saphiro es un proyecto clave para 
el futuro de esta organización” 

Clic para ver el video
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Desarrollo del CCOE

https://epmco.sharepoint.com/:v:/s/ProyectoERP/EZPwVjKYylBAgF174myc2qgBRpf_6ij4x0MhQn5_xB_2AQ?e=sX2KUj
https://epmco.sharepoint.com/:v:/s/ProyectoERP/EZPwVjKYylBAgF174myc2qgBRpf_6ij4x0MhQn5_xB_2AQ?e=sX2KUj


Estos son los módulos que iniciaron las 
Pruebas unitarias:

Tipos de Hallazgos

Lo que debes saber sobre 
La ejecución y validación 

Pruebas unitarias

Iniciaron las Pruebas y con ellas, la oportunidad para prepararnos en el uso de la
herramienta e identificar, desde una fase temprana, los diferentes hallazgos que se
puedan presentar durante la ejecución de las pruebas en SAP S4/HANA.

Lote Pruebas

Como participante activo en las Pruebas unitarias es tu responsabilidad seguir el
respectivo procedimiento de hallazgos. A la fecha, se han identificado varios
hallazgos, los cuales se están revisando y gestionando su corrección, para
posteriormente, confirmar su resolución. Algunos de estos ya han sido
solucionados.

Configuración 

Datos

Desarrollos

Integración

Escalado SAP

No Contemplado*

Definición de proceso

*Si es un hallazgo No Contemplado se deber seguir un proceso de Control de Cambios con el Líder 
de Lote Financiero y No Financiero.

- No solo una, sino varias veces, que todo lo que ya fue configurado 
previamente en el sistema y definido en la etapa Explorar funcione 

correctamente -

Durante esta etapa es clave Probar

Contabilidad Cash 
Management

Conciliación 
bancaria SD Ventas

Compras Impuestos BCM Pagos Real Estate

• Informa el estado de cada paso ejecutado

• Captura la evidencia necesaria de ejecución

• Informa los hallazgos encontrados

Durante la ejecución de las Pruebas ten en cuenta 
las siguientes consideraciones: 



Se configuró 
exitosamente la 

personalización la 
interfaz de 

usuario 
de SAP S/4 HANA

Lote TI

Un agradecimiento especial al equipo de IBM y EPM que 
hicieron posible las  minuciosas configuraciones de la 

interfaz de usuario para Saphiro. 

Durante el mes de enero
estuvimos trabajando en
colaboración con IBM y
compañeros de la Gerencia de
Identidad Corporativa de EPM, en
la personalización del ERP
S/4HANA, de forma que la
interfaz de usuario fuera
conforme a los lineamientos e
Identidad Corporativa.

La herramienta
utilizada para la
personalización fue
SAP UI Theme
Designer, la cual está
basada en el uso de
una plantilla inicial
proporcionada por
SAP, que luego se
personaliza con
respecto a colores,
degradados, logos, y
fuentes tipográficas,
de manera que,
progresivamente va
tomando forma la
imagen de la marca
EPM.

Las configuraciones
aplican sobre la
aplicación principal
de S/4HANA llamada
“Fiori Launchpad”
(FLP), y estas son
heredadas por las
aplicaciones de los
diversos módulos
del ERP, las cuales
pueden utilizar
varias tecnologías de
interfaz de usuario
como lo con:
SAPUI5, Web Dynpro
y SAP GUI.

Fiori es un término
utilizado por SAP
para referirse a las
guías de diseño de
experiencia de
usuario (UX) para
sus productos,
dispone de los
principios de diseño:
orientación a roles,
adaptativo, simple,
coherente y
encantador.

La personalización
realizada incorporó
la fuente tipográfica
“EPM Sans” la cual
fue creada
específicamente
para el Grupo EPM.

Para ampliar información sobre este tema, 
comunícate con Oscar Armando Pineda al correo 

oscar.pineda@epm.com.co

Algunas de las premisas que se tuvieron en cuenta 
durante la personalización de SAP Fiori 

La interfaz ya se encuentra
habilitada en el ambiente de
Desarrollo (DV1), donde se
están realizando las
preparaciones de uso y las
pruebas unitarias por parte de
los funcionales de EPM.
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Lote Funcional Financiero

estamos un paso adelante en la optimización de 
nuestros procesos empresariales

¿Qué son las Clases de Activos y por qué 
son importantes para nosotros?

• Clasificar nuestros activos según características comunes.

• Definir métodos de depreciación específicos para cada tipo de

activo.

• Cumplir con los requisitos contables y fiscales de manera más

precisa.

• Optimizar la gestión y seguimiento de nuestros activos fijos en

general y garantizando una sincronía con la gestión de activos

realizada en el sistema MAXIMO.

Las Clases de Activos son una característica clave que nos permitirá
organizar y gestionar nuestros activos fijos de manera más eficiente.

Bondades de la nueva funcionalidad, 
las Clases de Activos:

Con la nueva funcionalidad de SAP S/4 HANA 
denominada: las Clases de Activos

Este valor también puede ser financiero o no financiero y será
determinado por la Empresa y sus partes interesadas de
acuerdo con los objetivos organizacionales. ISO 55000 –
Fundamentos.



Se realizó la primera carga 
de datos al nuevo ERP

¿Sabías que el equipo de Migración 
de Datos del Proyecto Saphiro 

inició la carga de información real 
al sistema?

Gracias al trabajo de los equipos ágiles involucrados, al apoyo del 
Equipo de Calidad de Datos, a la labor de los arquitectos de la fábrica de 
Software Manar Technologies S.A.S y a los consultores de IBM, se logró 
dar cumplimiento a la primera acta de datos para el mes de enero 2024.

Lote TI | Frente Migración de datos

Con objetivo de probar el ciclo completo para la migración y, además, para
certificar los programas de extracción, transformación y carga de datos al
nuevo ERP, al 31 de enero de 2024 se cumplió con la entrega de los datos
mínimos para los primeros 26 objetos de migración, obteniendo un
resultado exitoso en la carga al ambiente de Desarrollo y con ello, la
oportunidad para continuar afinando los detalles necesarios para los
siguientes objetos.

Conoce la lista de objetos y la cantidad 
de registros cargados al sistema:

Frente Objeto
Cantidad de Registros 

Migrados

BP Proveedores 7.999

BP Clientes 561

BP Extensión Proveedor a Clientes 221

FI-GL Plan de Cuentas de Mayor Operativo 4.687

FI-GL Plan de Cuentas Alterno Colombia 974

FI-GL Plan de Cuentas Alterno El Salvador 635

FI-GL Plan de Cuentas de Grupo 2.195

FI-GL Plan de Cuentas de Mayor Operativo por Sociedad FI Ola 1 4.687

FI-CO Centros de Beneficio 30

FI-CO Centros de Costo 437

FI-CO Clase de Actividad 16

FI-CO Tasa de Coste 15

FI-AR Poblaciones 1.119

TR Bancos 48

PM Características 24

PM Centro de Trabajo/Recurso (puesto de trabajo) 11

PM Clase de Equipo 257

PM Ubicación Técnica 23

PM Estrategia de Mantenimiento 4

IM Materiales 195

FM Centros Gestores 531

FM Fondos 485

FM Posiciones Presupuestarias 1.944

FM Programa de Financiación Presupuestal 89

RE Datos Maestros - Unidades Económicas 56

PS Proyectos 32

Nota: La cantidad de registros en las tablas puede variar considerando que, para la 
ejecución de las Pruebas unitarias, se están creando datos manualmente.



Lo que te imaginas:

Lo que en realidad es:
La preparación de uso es uno de los 

momentos clave de las Pruebas 
unitarias y es donde la consultoría 

de IBM prepara a las personas 
sobre el uso de la herramienta y 

explica cómo ejecutar las 
transacciones y las funcionalidades 

de acuerdo con lo definido en la 
etapa del Explore.

SAP Fiori: es el nombre que adopta la
nueva interfaz de SAP. SAP Fiori es un
sistema de diseño que proporciona una
experiencia de usuario consistente (UX)
para el software SAP en todas las
plataformas y dispositivos.

DUMP: error en tiempo de ejecución de
un programa.

En este apartado podrás familiarizarte con algunos de los términos
usados en el Proyecto y que se encuentran consolidados en el glosario
para tu consulta.

La preparación de uso es lo 
mismo que las Pruebas 

unitarias.

Para más información escríbenos al buzón 
proyectosaphiro@epm.com.co

En el Grupo EPM estamos comprometidos con este proyecto de 

transformación empresarial que llevará nuestro trabajo 

y capacidades a otro nivel.

Tú también eres parte de este cambio

¿Qué sucede cuando pensamos con 
visión de futuro?

Planeamos y 
desarrollamos 
estrategias de 
alto impacto. 

Apalancamos 
proyectos.

Y nos 
preparamos 

para el cambio.
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